



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 21. 9. 2015

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Petřvald
Zastoupeno: Ing. Jiřím Lukšou, starostou města
Sídlo: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: waqbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. Karviná, pobočka Petřvald
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města
Tel. : 596 542 900, 776 348 504
E-mail: luksa@petrvald-mesto.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Bura, Marcela Šopová
Tel. : 596 542 908, 596 542 915,
601 564 851, 601 564 865
E-mail: bura@petrvald-mesto.cz
sopova@petrvald-mesto.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MH - Stavby, s.r.o.
Sídlo: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 210 200 449/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský – jednatel společnosti
Tel.: 739 663 631
E-mail: martisovsky@mhstavby.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Mičko, Martin Bedrunka, Jiří Olbřímek
Tel. : 595 534 376, 595 534 378
E-mail: martisovsky@mhstavby.cz, bedrunka@mhstavby.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)



- 2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):
Název stavby: **“Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě - dodatečné stavební práce č. 1“**

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah díla.
3.2. Termín dokončení stavebních prací se nemění.
3.3. Cena díla se pak mění následovně:
- | | |
|---|---------------------------------|
| 3.3.1. Cena díla celkem dle smlouvy | 14.236.212,- Kč bez DPH |
| 3.3.2. Vícepráce | 2 281 901,- Kč bez DPH |
| 3.3.3. Méněpráce | 2 222 494,- Kč bez DPH |
| 3.3.4. Cena díla celkem po změně | 14 295 619, - Kč bez DPH |
| 3.3.5. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy. | |

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
4.4. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Petřvaldu dne 11.4.2016 č. usnesení 29/145 písm. f).

<p>V Petřvaldě dne 18.4.2016</p> <p>MĚSTO PĚTRVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -2-</p>  <p>Za Objednatele: Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvaldu</p>	<p>V Ostravě dne 18/4/2016</p>  <p>Za Zhotovitele: Ing. Daniel Martišovský jednatel</p>
---	---

Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
- ZMĚNOVÝ LIST 1
- ZMĚNOVÝ LIST 2
- ZMĚNOVÝ LIST 3
- ZMĚNOVÝ LIST 4

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 1
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506